

**План мероприятий по внедрению региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (программам спортивной подготовки) на 2022 год**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор Департамента  
 физической культуры, спорта и дополнительного  
 образования Тюменской области  
  
**Е.В. Хромин**  
 2022 г.

| № п/п       | Мероприятие   | Срок выполнения | Ответственный  |
|-------------|---|-----------------|--|
| <b>МАЙ</b>  |   |                 |  |
| 1           | Согласование вопроса о внедрении региональной модели приема (зачисления) детей на программы дополнительного образования (спортивной подготовки), реализуемые за счет бюджета Тюменской области и бюджетов муниципальных образований Тюменской области (далее - Региональная модель приема), с межведомственным советом по внедрению и реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей Тюменской области. | До 31.05.2022   | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области  |
| <b>ИЮНЬ</b> |   |                 |  |
| 2           | Разработка проекта распоряжения Правительства Тюменской области «О разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) на программы дополнительного образования».   | До 10.06.2022   | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области  |
| 3           | Создание межведомственной рабочей группы по разработке и внедрению Региональной модели приема (далее — межведомственная рабочая группа).  | До 10.06.2022   | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент |



|      |  |               |  |
|------|--|---------------|--|
|      |  |               | информатизации Тюменской области, органы местного самоуправления   |
| 4    | Разработка проекта методических рекомендаций по внедрению и реализации Региональной модели приема.                         | До 16.06.2022 | ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»   |
| 5    | Разработка технического задания по доработке АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (временное решение).   | До 20.06.2022 | Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»   |
| 6    | Согласование методических рекомендаций по внедрению и реализации Региональной модели приема.                               | До 21.06.2022 | Межведомственная рабочая группа  |
| 7    | Согласование технического задания по доработке АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (временное решение). | До 24.06.2022 | Межведомственная рабочая группа  |
| 8    | Утверждение методических рекомендаций по внедрению и реализации Региональной модели приема.                                | До 30.06.2022 | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области  |
| ИЮЛЬ |  |               |  |
| 9    | Разработка материалов для проведения информационной кампании по внедрению Региональной модели приема.                      | До 10.07.2022 | ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»   |
| 10   | Согласование материалов для проведения информационной кампании по внедрению Региональной модели приема.                    | До 15.07.2022 | Межведомственная рабочая группа  |
| 11   | Проведение установочных и обучающих мероприятий по вопросу внедрения и реализации Региональной модели приема.              | До 20.07.2022 | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» |
| 12   | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Региональной модели приема.                | До 20.07.2022 | Органы местного самоуправления   |
| 13   | Разработка и утверждение муниципальных планов работы по  | До 22.07.2022 | Органы местного самоуправления   |



|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
|        | внедрению и реализации Региональной модели приема.   |   |  |
| 14     | Разработка и утверждение планов работы по реализации Региональной модели приема в образовательных организациях бюджетной сферы.  | До 25.07.2022   | Образовательные организации бюджетной сферы  |
| АВГУСТ |  |   |  |
| 15     | Доработка и публикация локальных актов государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, регламентирующих порядок приема (зачисления) детей в Учреждения, в соответствии с Региональной моделью приема. | До 01.08.2022   | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, органы местного самоуправления   |
| 16     | Разработка муниципальных медиапланов по внедрению Региональной модели приема.  | До 01.08.2022   | Органы местного самоуправления   |
| 17     | Организация информационно-кампании по внедрению Региональной модели приема.  | С 01.08.2022 по 01.10.2022                            | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления |
| 18     | Мониторинг проведения информационной кампании по внедрению Региональной модели приема.   | С 01.08.2022 по 01.10.2022 (еженедельно, по пятницам) | ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления   |
| 19     | Мониторинг корректировки локальных актов государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, регламентирующих порядок приема (зачисления) детей в Учреждения.   | До 08.08.2022   | ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления   |
| 20     | Доработка АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (временное решение).  | До 08.08.2022   | Департамент информатизации Тюменской области   |
| 21     | Проведение рабочих совещаний по вопросу внедрения и реализации Региональной модели приема для педагогической   | До 12.08.2022   | Образовательные организации бюджетной сферы  |



|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | общественности.   |  |  |
| 22 | Подготовка и утверждение образовательными организациями программ дополнительного образования, планируемых к реализации в новом учебном году.  | До 12.08.2022  | Органы местного самоуправления, образовательные организации бюджетной сферы  |
| 23 | Приемка доработок АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (временное решение).   | До 15.08.2022  | Межведомственная рабочая группа  |
| 24 | Завершение работы по отчислению обучающихся, завершивших обучение, с дополнительным общеобразовательных программ (программ спортивной подготовки) /переводу обучающихся на следующий учебный год, отражение данных в АИС «ЭДО».   | До 12.08.2022  | Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования и спортивной подготовки   |
| 25 | Публикация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки в Навигаторе дополнительного образования детей Тюменской области (АИС «ЭДО»).   | До 19.08.2022  | Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования и спортивной подготовки   |
| 26 | Обеспечение внедрения Региональной модели приема.   | 1 этап<br>зачислений -<br>с 20.08.2022 по<br>01.09.2022;<br>2 этап<br>зачислений -<br>с 02.09.2022 | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления   |
| 27 | Обеспечение координации работы внедрению Региональной модели приема.  | постоянно  | Органы местного самоуправления, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»   |
| 28 | Мониторинг внедрения Региональной модели приема.  | С 19.08.2022<br>(еженедельно,<br>по пятницам)  | Органы местного самоуправления, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»   |
| 29 | Корректировка (утверждение) административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» с учетом внедрения Региональной модели приема | До 15.08.2022  | Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления |

## ОКТЯБРЬ

|    |   |               |  |
|----|---|---------------|--|
| 30 | Разработка проекта технического задания по доработке АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (доработка на перспективу). | До 31.10.2022 | Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» |
|----|---|---------------|--|

## НОЯБРЬ

|    |   |               |                                 |
|----|---|---------------|---------------------------------|
| 31 | Согласование проекта технического задания по доработке АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (доработка на перспективу). | До 15.11.2022 | Межведомственная рабочая группа |
|----|---|---------------|---------------------------------|

## МАЙ

|    |  |               |  |
|----|--|---------------|--|
| 32 | Доработка АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (доработка на перспективу). | До 31.05.2023 | Департамент информатизации Тюменской области |
|----|--|---------------|--|