

УТВЕРЖДЕН
 муниципальной межведомственной
 рабочей группой
 по внедрению и реализации Региональной
 модели приёма (зачисления) детей на обучение
 по дополнительным общеобразовательным программам
 (программам спортивной подготовки)
 в Голышмановском городском округе
 «22» июля 2022г.

План мероприятий по внедрению Региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (программам спортивной подготовки) в Голышмановском городском округе на 2022 год

№	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный
1.	Создание муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (программам спортивной подготовки) в Голышмановском городском округе (далее – Региональная модель приема)	До 20.07.2022г.	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа
2.	Разработка и утверждение муниципальных планов работы по внедрению и реализации Региональной модели приема	До 22.07.2022г.	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа
3.	Проведение установочных мероприятий по вопросу внедрению Региональной модели приема	До 25.07.2022г.	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа
4.	Проведение консультаций по вопросу внедрению Региональной модели приема	постоянно	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа
5.	Разработка и утверждение планов работы по реализации Региональной модели приема в образовательных организациях Голышмановского городского округа	До 25.07.2022г.	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа, Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения спорта
6.	Доработка и публикация локальных актов муниципальных учреждений, реализующих программы дополнительного образования (спортивной подготовки), регламентирующих порядок приема (зачисления) детей в учреждения, в соответствии с Региональной модели приема	До 01.08.2022г.	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа, Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения спорта

7.	Разработка муниципального медиаплана по внедрению Региональной модели приема	До 01.08.2022г.	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа
8.	Организация информационной компании по внедрению Региональной модели приема	С 01.08.2022 по 01.10.2022г.	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа, Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения спорта
9.	Мониторинг проведения информационной компании по внедрению Региональной модели приема	С 01.08.2022 по 01.10.2022г, еженедельно, по пятницам до 12.00	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа, Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа
10.	Мониторинг корректировки локальных актов муниципальных учреждений, реализующих программы дополнительного образования (спортивной подготовки), регламентирующих порядок приема (зачисления) детей в учреждения.	До 08.08.2022г.	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа, Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа
11.	Проведение рабочих совещаний по вопросу внедрению и реализации Региональной модели приема для педагогической общественности.	До 12.08.2022	Образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения спорта Голышмановского городского округа
12.	Подготовка и утверждение образовательными организациями программ дополнительного образования, планируемых к реализации в новом учебном году.	До 12.08.2022г.	Образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения спорта Голышмановского городского округа
13.	Завершение работы по отчислению обучающихся, завершивших обучение, с дополнительных общеобразовательных программ (программ спортивной подготовки) / переводу обучающихся на следующий учебный год, отражение данных в АИС «ЭДО»	До 12.08.2022г.	Образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения спорта Голышмановского городского округа
14.	Публикация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки в Навигаторе дополнительного образования детей Тюменской области (АИС «ЭДО»)	До 19.08.2022г.	Образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения спорта Голышмановского городского округа
15.	Обеспечение внедрения Региональной модели приема	1 этап зачисления – с 20.08.2022 по 01.09.2022; 2 этап зачисления с 02.09.2022	Образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения спорта Голышмановского городского округа
16.	Обеспечение координации работы	Постоянно	Комитет по спорту, молодежной

	по внедрению Региональной модели приема		политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа, Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа
17.	Мониторинг внедрения Региональной модели приема	С 19.08.2022г. еженедельно, по пятницам до 12.00	Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского округа, Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа